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I. INTRODUCCIÓN 

De conformidad con los deberes establecidos para las Juntas Viales Cantonales en el Artículo 11 

inciso d) del Reglamento al Artículo 5, inciso b, de la Ley Nº 8114de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias (Decreto Nº 40 138-MOPT), se presenta el Informe Anual de Labores del año 2017; 

mediante el cual se procede a la rendición de cuentas de la Junta Vial Cantonal de Cañas. 

El Informe Anual de Labores se estructuró siguiendo los objetivos planteados en el Presupuesto 

Operativo Anual, correspondiente al Programa III: Inversiones con fondos provenientes de la ley Nº 

8114 (que incluye las modificaciones a través de la ley 9329), en el cual se planteó como misión el 

Ejecutar de manera eficaz y eficiente las Actividades de Conservación Vial requeridas para preservar 

un nivel de Servicio satisfactorio de las Calles y Caminos Vecinales del cantón.  

 

Los objetivos estratégicos planteados, y con base en los cuales se organizó el presente informe, 

dividiendo los objetivos operativos según proyectos, y que corresponden al Área Estratégica de 

Infraestructura Vial de la Municipalidad de Cañas, son los siguientes:  

 

1. Operación de la Unidad Técnica de Gestión Vial  

2. Operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo municipal 

3. Mantenimiento periódico de 65,8 kilómetros de calles urbanas y caminos vecinales 

del cantón 

4. Rehabilitación de sistemas de drenajes de calles de calles urbanas y caminos 

vecinales del cantón de Cañas 

5. Mantenimiento rutinario de calles urbanas en asfalto del cantón 

6. Mejoramiento de la superficie de ruedo de calles urbanas del cantón  

 

Para el ejercicio económico del año 2017 se dispuso de ¢999 515 484,27 (novecientos noventa y 

nueve millones quinientos quince mil cuatrocientos ochenta y cuatro colones con veintisiete 

céntimos), monto que contempla fondos provenientes del presupuesto ordinario y superávit del año 

2016. La distribución de dicho presupuesto fue aprobada por Junta Vial Cantonal, al igual que las 

modificaciones presupuestarias internas. La información presentada corresponde a los fondos 

asignados y los fondos ejecutados según los objetivos operativos parte de cada objetivo estratégico 

y por proyecto. 
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II. RESUMEN CUMPLIMIENTO E INVERSIÓN  

 

Se indica según objetivos el monto asignado y el monto invertido en cada caso; así como el 

cumplimiento o incumplimiento de los 22 objetivos operativos ejecutados y los 15 proyectos 

planteados según los recursos provenientes de la ley Nº 8114. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1. OPERACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

 

Los objetivos Operativos incluidos como parte de la Operación de la Unidad Técnica de Gestión vial y 

que corresponden al Proyecto Nº 1, son los siguientes:  
 

 Objetivos Operativos  

1. Pago de las remuneraciones del personal técnico y administrativo de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial. 

2. Pagar gastos de viaje al personal operativo municipal. 

3. Realizar actividades de capacitación técnica a miembros de Junta Vial y personal de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. 

4. Adquirir materiales, suministros y mobiliario de oficina para la operación de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial. 

5. Contratar servicios técnicos en ingeniería y geología y realizar trámites administrativos para 

la obtención de permisos de explotación de fuentes de materiales. 

6. Contratar servicios técnicos en ingeniería y geología y cancelar cánones, garantías y pólizas 

para mantener activa la concesión de extracción de materiales en el cauce de dominio 

público de Río Lajas. 

7. Disponer de patio de acopio y procesamiento de materiales a extraer en el Río Lajas 

mediante concesión.  

8. Renovar gradualmente las unidades de maquinaria y equipo más longevos de la brigada de 

maquinaria municipal que superar la vida útil.  
 

Proyecto Nº 1.  

Asignación Presupuestaria ¢364 688 473,48 

Monto Invertido ¢ 308 901 470,40   

Ejecución presupuestaria por objetivo 84,70%  

Ejecución del objetivo 100 % 
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Sumario 

En lo que respecta al personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial y personal municipal que 

participa en actividades de mantenimiento de caminos, como operadores, se invirtieron recursos 

dependiendo del caso, en pago de salarios, servicios especiales, tiempo extraordinario, retribución 

por años servidos, restricción del ejercicio liberal de la profesión, decimotercer mes, salario escolar, 

contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución 

Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al seguro de pensiones, 

aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones, aporte patronal al fondo de capitalización 

laboral.  

 

En el caso del funcionamiento de la Unidad Vial, se invirtieron recursos además en impresión y 

encuadernación, capacitación, útiles y materiales de oficina, productos de papel e impresos y equipo 

y mobiliario de oficina. El uso de recursos en estas partidas incluye material de divulgación, incluidos 

calendarios que se distribuyen a nivel cantonal, atención de las sesiones de Junta Vial Cantonal, así 

como otro tipo de impresos para seguridad vial y otros. 

 

Además, se invirtieron fondos en la partida de alquiler de edificios, locales y terrenos, con lo que se 

pagó el alquiler de dos hectáreas de terreno utilizadas como patio de acopio de materiales 

provenientes de la Concesión en Cauce de Dominio Público en el Río Lajas (Resolución N° 736-

2012-SETENA del 08 de marzo de 2012). Como parte de los fondos invertidos en dicha concesión, se 

pagaron servicios de ingeniería y servicios de regulación.  

 

Este proyecto incluye también el uso de fondos del presupuesto 2017 para la compra de maquinaria 

y equipo para la producción. Lo que incluyó la compra por medio de Licitación Abreviada N° 2017LA-

000002-01: Adquisición de un Cargador de Ruedas Frontal, Totalmente Nuevo, Año 2017 o Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 
Unidad Técnica de Gestión Vial – Junta Vial cantonal 

Rendición de Cuentas – Período 2017 

 

5 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL 

 

El objetivo operativo correspondiente al Mantenimiento de la Maquinaria Municipal y al Proyecto Nº 

4 Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo Municipal, contempla:  

 

9. Adquisición de insumos para la operación y el mantenimiento de maquinaria municipal a 

utilizar en la ejecución de los proyectos de conservación vial 

 

Proyecto Nº 4.  

Asignación Presupuestaria ¢188 885 370,23 

Monto Invertido ¢161 544 758,58 

Ejecución presupuestaria 85 % 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

El proyecto incluye mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, mantenimiento y reparación 

de equipo de transporte, adquisición de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios. Lo 

anterior para la operación regular de la brigada de maquinaria municipal: niveladora, compactadora, 

cargador, back hoe, excavadora y vagonetas) que se utiliza en la ejecución de las actividades de 

mantenimiento y conservación de la red vial cantonal. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 65,8 KILÓMETROS DE CALLES URBANAS Y 

CAMINOS VECINALES DEL CANTÓN DE CAÑAS 

 

Los objetivos Operativos relacionados con el objetivo de mantenimiento periódico de calles y 

caminos y que corresponden al Proyecto Nº 2 son:  

 

10. Realizar el mantenimiento de la superficie de ruedo de 12,5 kilómetros de caminos y calles 

Distrito N°1 Cañas 

11. Realizar el mantenimiento de la superficie de ruedo de 12,6 kilómetros de caminos y calles 

distrito N°2 Palmira. 

12. Mantenimiento de la superficie de ruedo de 16,4 kilómetros de caminos del distrito N° 3 

San Miguel 

13. Mantenimiento de la superficie de ruedo de 8,50 kilómetros de caminos del distrito 4° 

Bebedero 

14. Mantenimiento de la superficie de ruedo de 11,30 kilómetros de caminos del Distrito 5° 

Porozal 

 

Proyecto Nº 2.  

Asignación Presupuestaria ¢100 490 000,00 

Monto Invertido ¢97 248 060,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 96% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

A continuación un listado de los caminos en los que se realizaron actividades de mantenimiento:  

Enero.  

Ruta Nº 1 – Libertad/Hotel  

Javilla Arriba 

Ruta Nº 1 (San Miguel) – Higuerón  

Higuerón – Límite Cantonal (Cerro Pelado) 

Ruta Nº 1 (San Antonio) – Sandillal 

 

Febrero. 

Entronque camino 506043 y Entronque camino 506022 (Las Romanitas)  

Ruta Nº 1 (Rancho Corobicí) – Ruta Nª 923 (Campo Fresco) 

Ruta Nº 1 (La Gotera) – El Coco/Güis 
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Marzo. 

Calles urbanas en lastre El Bosquecito 

Vergel – Límite Cantonal  

Ruta Nº 927 – Aguacaliente  

  

Abril. 

Calles urbanas en lastre Bebedero 

Ruta Nº 1 (San Miguel) – Higuerón 

Calles urbanas en lastre Barrio Chorotega 

Ruta Nº 6 – Cedros (El Cepo) 

 

Mayo.  

 Ruta Nº 1 (Sandillal) – Cedros 

 Cedros – Límite distrital (Palmira) 

 Cedros – Camino 506026 (Santa Rita) 

 

Junio.  

 Entronque 506011 – Río Javilla (Paso Lajas) 

 Calle Acceso Barrio Las Mercedes (San Miguel) 

 Ruta Nº 1 (San Miguel) – Higuerón 

 Ruta Nº 1 (La Gotera) – El Coco/Güis 

 El Coco – Río Lajas (camino acceso Concesión Río Lajas) 

 

Julio. 

 Entronque camino 506011 (Paso Lajas) - Ruta Nº 1 (Chicharronera) 

 Ruta Nº 1 (San Antonio) – Sandillal 

 

Agosto.  

 Calles urbanas en lastre Barrio Unión 

 Calles urbanas en lastre Santa Isabel 

 Paso Lajas – Los Ulate 

 Entronque Ruta Nº1 (San Miguel) y Camino 506049 

 Calles Las Mercedes 

 Ruta Nº 1 (San Miguel) – Hotel  
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Septiembre.  

 Ruta Nº 1 (La Gotera) – Higuerón  

 Entronque camino La Gotera- Higuerón – Límite Cantonal 

 Higuerón – Límite Cantonal (Cerro Pelado)  

 Ruta Nº 1 – Libertad/Hotel 

 

Octubre.  

 Hotel – Bebedero 

 Parte Camino del Arreo  

 Salitral (Entronque camino 506008 y camino 506049) 

 Camino de acceso a Paso Lajas 

 Entronque camino 506011 – Entronque camino 506049  

 Ruta Nº 927 - Nueva Guatemala 

Ruta Nº 927 – Aguacaliente 

  

 Noviembre.  

  Ruta Nº 1 – Libertad /Hotel  

  Ruta Nº 142 (Polideportivo) – Vergel  

  Calles urbanas en lastre Santa Isabel  

 

 Diciembre.  

  Ruta Nº 1 (San Antonio) – Sandillal 

  Ruta Nº 1 (Sandillal) – Cedros  

  Calles urbanas en lastre San Martín  

  Ruta Nº 927 – Nueva Guatemala  

  Calles urbanas en lastre Nueva Guatemala 

  Ruta Nº 927 - Aguacaliente 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4. REHABILITAR LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE CALLES URBANAS Y CAMINOS 

VECINALES DEL CANTÓN DE CAÑAS  

 

Acorde al Objetivo de rehabilitar sistemas de drenaje en calles y caminos encontramos los siguientes 

objetivos operativos reflejados en los Proyectos Nº 5, 7, 8, 9, 10 y 11: 

 

15. Rehabilitación de sistemas de drenaje pluvial en el distrito Cañas 

16. Rehabilitación de sistemas de drenaje pluvial en el distrito Palmira 

17. Rehabilitación de sistemas de drenaje pluvial en el distrito San Miguel  

18. Rehabilitación de sistemas de drenaje pluvial en el distrito Bebedero 

19. Rehabilitación de sistemas de drenaje pluvial en el distrito Porozal 

 

Proyecto 5. Construcción de 14 pasos de alcantarillas con sus cabezales en caminos vecinales del 

cantón.  

Asignación Presupuestaria ¢16 000 000,00 

Monto Invertido ¢9 143 000,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 57,14 % 

Ejecución del objetivo 50 % 

 

Sumario 

Se colocaron 16 pasos de alcantarilla en los distritos Cañas y Palmira, según se indica en la siguiente 

lista. Quedó pendiente la construcción de los cabezales.  

 

PASOS DE ALCANTARILLA COLOCADOS 

FECHA CANTIDAD ESTACIÓN CAMINO LUGAR 

5 y 6 enero  1 0+560 506010 Camino Hacienda La Montaña  

30 de agosto 1 3+200 506008 Paso Lajas 

14 - 24 noviembre 7 - 506062 Cuadrantes de Nueva Guatemala 

17-22 noviembre 1 0+400 506017 Camino acceso Nueva Guatemala 

17-22 noviembre 1 1+200 506017 Camino acceso Nueva Guatemala 

17-22 noviembre 1 1+050 506017 Camino acceso Nueva Guatemala 

17-22 noviembre 1 1+250 506017 Camino acceso Nueva Guatemala 

17-22 noviembre 1 1+400 506017 Camino acceso Nueva Guatemala 

23-24 noviembre 1 0+600 506053 Camino acceso a Aguacaliente 

23-24 noviembre 1 1+400 506053 Camino acceso a Aguacaliente 
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Proyecto 7. Construcción de 3 675 metros lineales de cunetas y cordón y caño en calles urbanas de 

la ciudad de Cañas. 

Asignación Presupuestaria ¢36 858 056,55 

Monto Invertido ¢33 112 856,52 

Ejecución presupuestaria por objetivo 89,83% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario  

Se presenta a continuación un listado de sitios y longitudes en los que se construyó cordón y caño, 

cuneta y/o vados durante el 2017.  
 

CORDÓN Y CAÑO / CUNETA CONSTRUIDOS 

FECHA LONGITUD ML CAMINO LUGAR 

Febrero - Marzo  773 506069 Barrio Unión 

Febrero - Marzo 09 506069 Barrio Unión 

Junio – Julio  70  506069 Barrio Unión 

Junio – Julio  110  506069 Barrio Unión 

Junio – Julio  09 506069 Barrio Unión 

 

Como se puede observar, con el presupuesto destinado para el distrito Cañas, se realizó la 

construcción de 953 metros lineales de cordón y caño y cuneta, y la construcción de 18 metros de 

vados.  

 

Proyecto 8. Construcción de 600 metros lineales de cunetas y cordón y caño en calles urbanas de 

Palmira y Nueva Guatemala. 

Asignación Presupuestaria ¢10 600 000,00 

Monto Invertido ¢10 573 290,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 99,74% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

En el caso de las calles urbanas de Palmira y Nueva Guatemala, fue posible realizar el proceso de 

adjudicación a través de la Contratación Directa 2017CD-000331-01: “Contratación de persona física 

o jurídica que suministre materiales, mano de obra, herramientas y equipos requeridos para la 

construcción de 187ml de cunetas revestidas en calles urbanas de Nueva Guatemala y 138 ml de 

cuneta revestida en calles urbanas de Palmira”. Sin embargo, no fue posible durante el 2017 iniciar la 

construcción del mismo, por lo que las obras se realizarán durante el 2018.  
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Proyecto 9. Construcción de 950 metros lineales de cunetas y cordón y caño en calles de San 

Miguel. 

Asignación Presupuestaria ¢18 500 000,00 

Monto Invertido ¢17 840 605,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 96,43% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

En el caso del distrito de San Miguel, fue posible la construcción de 753 metros lineales de cordón y 

caño, cuneta y vados entre Septiembre y Octubre del 2017.  

 

Proyecto 10. Construcción de 500 metros lineales de cunetas y cordón y caño en calles urbanas de 

Bebedero. 

Asignación Presupuestaria ¢6 300 000,00 

Monto Invertido ¢6 300 000,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 100,00% 

Ejecución del objetivo 100 % 
 

Sumario 

Durante el 2017 se realizó el procedimiento administrativo y la consiguiente Contratación Directa 

2017CD-000342-01: “Servicio de materiales, mano de obra, herramientas y equipos requeridos para 

llevar a cabo la construcción de 140 ml de cuneta revestida en calle de la comunidad de Bebedero”. 

La ejecución de las obras se llevará a cabo durante el 2018.  

 

Proyecto 11. Construcción de 600 metros lineales de cunetas y cordón y caño en calles urbanas de 

las comunidades Porozal y Santa Lucía. 

Asignación Presupuestaria ¢11 900 000,00 

Monto Invertido ¢11 898 000,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 99,98% 

Ejecución del objetivo 100 % 
 

Sumario 

Para el distrito Porozal se realizó el proceso Contratación Directa 2017CD-000322-01: “Contratación 

de persona física o jurídica que suministre materiales, mano de obra, herramientas y equipos 

requeridos para llevar a cabo la construcción de 190 ml de cordón y caño y 130 ml de cuneta 

revestida en calles de la comunidad de Porozal”. La ejecución de las obras se realizará durante el 

2018. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5. REALIZAR EL MANTENIMIENTO TIPO BACHEO DE 5 KILÓMETROS DE CALLES 

URBANAS EN ASFALTO DE LA CIUDAD DE CAÑAS  

 

El Objetivo Operativo relacionado a este objetivo y al Proyecto Nº 3 es el siguiente:  

20. Realizar el mantenimiento tipo bacheo de 5 kilómetros de calles urbanas en asfalto de la 

ciudad de Cañas 

 

Proyecto 3.  

Asignación Presupuestaria ¢11 714 340,32 

Monto Invertido ¢11 022 086,40 

Ejecución presupuestaria por objetivo 94,09% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

Durante el 2017 se realizaron actividades de bacheo en asfalto en calles de la ciudad de Cañas. A 

continuación un listado de las mismas:  

  

Febrero.  

 Barrio Los Ángeles (506019) 

 Barrio Las Palmas (506068) 

 Barrio El Castillo (506068) 

 

Marzo. 

 Cuadrantes Cañas (506019) 

 Los Malinches (506019) 

 Villa Esperanza (506067) 

 San Cristóbal (506071) 

 San Pedro (506071) 

 

Diciembre. 

 Avenida 9 (506019) 

Avenida Central (506019) 

Avenida 2 (506019) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6. REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE CALLES 

URBANAS DEL CANTÓN 

 

En el caso del objetivo estratégico de mejoramiento, encontramos los Proyectos 12, 13, 14 y 15, y el 

objetivo operativo siguiente:  

21. Realizar el mejoramiento de la superficie de ruedo de 5,6 kilómetros de calles urbanas del 

cantón 

 

Proyecto 12. Trituración de 15 000 metros cúbicos de grava de río para sub bases y bases 

granulares, a extraer de la Concesión en el Cauce de Dominio Público en Río Lajas. 

Asignación Presupuestaria ¢48 000 000,00 

Monto Invertido ¢48 000 000,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 100,00% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

Mediante la Contratación Directa 2017CD-000156-01 se realizó el procesamiento de material grava 

de río, extraído acorde con las condiciones de la Concesión del Cauce de Dominio Público de Río 

Lajas que se otorgó a la Municipalidad de Cañas mediante la Resolución R-109-2014, tramitada bajo 

el Expediente Minero Nº 3-2012 de la Dirección de Geología y Minas.  

 

Proyecto 13. Colocación de estructura de sub bases y bases granulares en 3 kilómetros de calles 

urbanas de los barrios de la ciudad de Cañas. 

Asignación Presupuestaria ¢48 552 566,89 

Monto Invertido ¢46 060 000,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 94,86% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

Entre febrero y marzo del 2017 se realizó la primera parte de actividades orientadas a la sustitución 

de material y se trabajó en la colocación de la estructura de bases y sub base granulares de las 

calles:  

 Barrio Unión (506069): Calle al noroeste de 420 metros lineales de longitud  

Barrio Unión (506069): Calle en el sector central de 80 metros lineales de longitud.  

 

Durante los meses de mayo y junio, se trabajó en las actividades restantes de colocación de bases 

granular en las calles destinadas a colocarle Tratamiento Superficial Bituminoso Triple (TSB-3).  
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Proyecto 14. Colocación de carpeta asfáltica en 1,9 kilómetros de calles urbanas de la ciudad de 

Cañas. 

Asignación Presupuestaria ¢129 000 000,00 

Monto Invertido ¢128 974 000,00 

Ejecución presupuestaria por objetivo 99,97% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

Se realizó la contratación de la colocación de carpeta asfáltica mediante la Licitación Abreviada 

2017LA-000006-01.  

 

Proyecto 15. Colocación de tratamiento superficial bituminoso triple (TSB3) en 2,6 kilómetros de 

calles urbanas en lastre de la ciudad de Cañas. 

Asignación Presupuestaria ¢8 031 676,80 

Monto comprometido ¢4 835 492,90 

Ejecución presupuestaria por objetivo 60,20% 

Ejecución del objetivo 100 % 

 

Sumario 

En los meses de septiembre y octubre se procedió a la colocación de Tratamiento Superficial 

Bituminoso Triple con la contratación de Asfaltos Laboro, según Contratación Directa CD2017-

0000272-01. Lo anterior en calles de Barrio Unión (5060679). Se utilizaron 15 500 litros de emulsión 

asfáltica donados por RECOPE.  
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III. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE METAS 

 

En el siguiente cuadro se resume la ejecución presupuestaria durante el ejercicio económico del año 

2017. Se observa que los fondos disponibles sumaron ¢999 515 484,27 (novecientos noventa y 

nueve millones quinientos quince mil cuatrocientos ochenta y cuatro colones con veintisiete 

céntimos), de los cuales se invirtieron ¢895 453 619, 80 (ochocientos noventa y cinco millones 

cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos diecinueve colones con ochenta céntimos), lo que 

representa una ejecución presupuestaria anual del 89,58%.  

 

Por otra parte, entre la totalidad de 14 proyectos presupuestados, se cumplieron 13 en su totalidad, 

es decir, en esos proyectos se logró la ejecución del 100% de las actividades u obras que se buscaba 

cumplir acorde con el presupuesto disponible. Solamente una de los proyectos no fue ejecutado en 

su totalidad, y este corresponde al Proyecto Nº 5: Construcción de 14 pasos de alcantarillas con sus 

cabezales. En el caso de este proyecto en particular se ejecutó la colocación de pasos de 

alcantarillas más no la construcción de cabezales. 

 

En resumen, tomando la totalidad del presupuesto disponible y de los montos invertidos en el 

cumplimiento de las metas del Plan Anual Operativo, los logros en términos de cumplimiento se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla resumen de la ejecución presupuestaria 2014 

Presupuesto disponible ¢999 515 484,27 
Porcentaje de ejecución del 

presupuesto disponible 
89,58% 

Presupuesto ejecutado ¢895 453 619, 80 
Porcentaje de metas 

ejecutadas 
92,85% 
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IV. FUENTES  

 

Control gastos por partidas presupuestarias y montos comprometidos. Departamento de Tesorería. 

Municipalidad de Cañas.  

 

Informe Junta Vial Cantonal Enero. (2017). OFC-UTV 006-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Febrero. (2017). OFC-UTV 013-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Marzo. (2017). OFC-UTV 023-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Mayo. (2017). OFC-UTV 035-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Junio. (2017). OFC-UTV 044-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Julio. (2017). OFC-UTV 055-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Agosto. (2017). OFC-UTV 065-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Septiembre. (2017). OFC-UTV 084-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Octubre. (2017). OFC-UTV 094-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Noviembre. (2017). OFC-UTV 100-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Informe Junta Vial Cantonal Diciembre. (2017). OFC-UTV 115-17. Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

Plan Anual Operativo 2017. Unidad Técnica de Gestión Vial.  
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V. ANEXOS  

Se presenta a continuación una serie de fotografías de los proyectos ejecutados.  
 

Proyecto Nº 1.  

Operación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maquinaria municipal. Se adquirió cargador John Deere 544K, como parte del proceso de renovación 
gradual de la brigada municipal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concesión CDR Río Lajas. Se cancelaron canon y garantía y se continuó la extracción de materiales 
en la concesión.  
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Proyecto Nº 2.  

Mantenimiento periódico de 65,8 kilómetros de calles urbanas y caminos vecinales de Cañas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento caminos. Camino Higuerón – La Gotera. Distrito San Miguel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mantenimiento caminos. Calles Sandillal. Distrito Cañas  
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Mantenimiento caminos. Camino acceso Nueva Guatemala. Distrito Palmira  

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Nº 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento caminos. Calles Bebedero. Distrito Bebedero  
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Proyecto Nº 3. Mantenimiento rutinario tipo bacheo de 5 kilómetros de calles urbanas en asfalto de 

la ciudad de Cañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bacheo de calles urbanas Cañas. Alrededores del Mercado Municipal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bacheo de Calles Urbanas de Cañas. Alrededores del Polideportivo. 
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Proyecto Nº 4. Operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Maquinaria municipal. Se adquieren insumos (combustible, llantas, repuestos, etc.) para la operación 
y mantenimiento de la brigada municipal.  
 
 

Proyecto Nº 5.  
Construcción de 14 pasos de alcantarillas con sus cabezales en caminos vecinales del cantón  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 Pasos alcantarillas. Paso doble alcantarillas, pendiente cabezales. Camino Hacienda La Montaña. 
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Proyecto Nº 7.  

Construcción de 3 675 metros lineales de cunetas, cordón y caño en calles urbanas de la ciudad de 

Cañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción cordón y caño. Barrio Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción cordón y caño. Barrio Unión. 
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Proyecto Nº 9.  

Construcción de 950 metros lineales de cordón y caño en calle de San Miguel  
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Proyecto Nº 12.  

Trituración de 15 000 metros cúbicos de grava de río a extraer de concesión en CDP Río Lajas, para 

sub bases y bases granulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trituración material. Patio de acopio de material San Miguel  
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Proyecto Nº 13.  

Colocación de estructura de sub-base y base granulares en 3 km de calles urbanas de la ciudad de 

Cañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación bases y sub bases. Barrio Unión. 
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Proyecto Nº 14.  

Colocación de carpeta asfáltica en 1,9 km de calles urbanas de la ciudad de Cañas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación carpeta. Barrio Las Brisas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación carpeta. Barrio San Cristóbal. 
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Proyecto Nº 15. 

Colocación de tratamiento superficial bituminoso triple (TSB3) en 2,6 kilómetros de calles urbanas 

en lastre de la ciudad de Cañas  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSB3. Inmediaciones Ruta Nº 1 – Verolís. Barrio Unión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSB3. 100 metros sur y 25 metros este de la Iglesia Católica. Barrio Unión. 


